รายงานสถานะของโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2561  
(ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561)


รายงานสรุปผลการอนุมัติ กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ ปี 2561 (เปรียบเทียบเป้าหมายผลลัพธ์) 
 
ตามทิศทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงเกิดการสร้างเครือข่ายเมือง การพัฒนาความเข้มแข็งของขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน และการพัฒนาคุณภาพโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการทำงานปี 2561  โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 4,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ ดังนั้นสำนักบ้านมั่นคงจึงได้รวบรวมผลการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถอนุมัติโครงการจำนวน 
8 โครงการ 6 จังหวัด 664 ครัวเรือน จำแนกเป็น โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดภายในเมืองจำนวน 548 ครัวเรือน  โครงการที่ดินชนบท 116 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 44,815,550 บาท จำแนกรายภาคได้ดังนี้
 

สรุปผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์ ปี 2561
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ผลการอนุมัติโครงการบ้านมั่นคง (งบพัฒนากระบวนเมือง)  ภาพรวมการอนุมัติโครงการ สามารถสนับสนุนภาคีความร่วมมือในการทำงานจำนวน  11 โครงการ วงเงินอนุมัติ 9,337,300 บาท  ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนบ่อฝรั่ง,ความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี,โครงการวันที่อยู่อาศัยสากล ปี 2560 เครือข่ายสลัม 4 ภาค,สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะทำงานสอบทานงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ระดับเมือง/จังหวัด/ภาค,คณะทำงานโครงการการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองเปรมประชากร,กลุ่มเพื่อนเมือง,เครือข่ายสลัม 4 ภาค,คณะทำงานพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และคณะทำงานโครงการภาคีการออกแบบที่อยู่อาศัยคลองบางซื่อ, โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยเสนอ โดย เครือข่ายสลัม 4 ภาค

รายงานภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง เปรียบเทียบยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปีก่อนรวมกับโครงการที่ผ่านกระบวรการพิจารณาอนุมัติประจำปี 2561 
ปีงบประมาณ 2561 โครงการบ้านมั่นคงมีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2560  จำนวน 721.44 ล้านบาท รวมกับงบสนับสนุนองค์กรชุมชนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ปี 2561 จำนวน 54.15 ล้านบาท รวมงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 775.59 ล้านบาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 48.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของงบประมาณรอเบิกจ่ายทั้งสิ้น  จำแนกรายภาคได้ดังนี้	


[bookmark: _GoBack]รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการเดิม) 
(งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)
กลุ่มโครงการเดิม (งบสนับสนุนองค์กรชุมชนและงบสนับสนุนภาคีความร่วมมือ)  มีเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่ายยกมาจากปี 2560 จำนวน 721.44 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯได้กำหนดตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไว้ ร้อยละ 70 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธุ์ 2561 แต่ละภาคสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.32 ของยอดคงเหลือรอเบิกจ่ายซึ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย คงเหลือรอเบิกจ่ายงวดถัดไปจำนวน 675.80 ล้านบาท สามารถแยกเป็นรายภาคได้ ดังนี้







รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (กลุ่มโครงการที่อนุมัติใหม่ ปี 2561) 
สถาบันฯได้กำหนดตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไว้ ร้อยละ 50   โครงการบ้านมั่นคงได้อนุมัติเงินสนับสนุนองค์กรชุมชนจำนวน  8  โครงการ 664 ครัวเรือน จำนวนเงิน 44.82 ล้านบาท และสนับสนุนภาคีความร่วมมือ (งบพัฒนากระบวนเมือง) จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 9.33 ล้านบาท  รวมเป็นเงินอนุมัติทั้งสิ้น 54.16 ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 2.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของจำนวนเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น จำแนกรายภาคได้ดังนี้ 

การดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ    กองเลขาได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งงบคงเหลือรอเบิกจ่ายให้แก่สำนักงานภาคตามที่คณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2561  วันที่ 30 มกราคม  2561  โดยให้สำนักงานภาคจัดทำหนังสือถึงเครือข่ายภาค เครือข่ายจังหวัด เครือข่ายเมือง และชุมชน  เพื่อเป็นการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและหาสาเหตุของการที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งให้ชุมชนดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้สำนักงานภาคจัดทำแผนการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน รายไตรมาส ส่งให้กองเลขาภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการบ้านมั่นคง (1 ต.ค.60-28 ก.พ.61) 
งบคงเหลือรอเบิกยกมา+อนุมัติใหม่	คลอง	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลาง/ตก	กทม/ออก	ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	รวม	271.72000000000003	101.16	153.55000000000001	44.36	45.59	85.15	74.05	775.58	เบิกจ่าย	คลอง	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลาง/ตก	กทม/ออก	ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	รวม	15.79	0.18	3.46	7	7.22	5.0999999999999996	9.4499999999999993	48.2	คงเหลือรอเบิกงวดถัดไป	คลอง	เหนือ	อีสาน	ใต้	กลาง/ตก	กทม/ออก	ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	รวม	255.93000000000004	100.97999999999999	150.09	37.36	38.370000000000005	80.050000000000011	64.599999999999994	727.38	
ภาพรวมการเบิกจ่ายกลุ่มโครงการเดิมยกมา
คงเหลือรอเบิกจ่ายยกมา	คลอง	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลางและตะวันตก	กรุงเทพ ปริมณฑล/ตะวันออก	ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	รวม	271.72000000000003	91.72	153.55000000000001	39.64	45.59	75	44.21	721.43000000000006	เบิกจ่าย	คลอง	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลางและตะวันตก	กรุงเทพ ปริมณฑล/ตะวันออก	ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	รวม	15.79	0.18	3.46	7	7.22	4.8	7.18	45.629999999999995	คงเหลือรอเบิกงวดถัดไป	คลอง	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลางและตะวันตก	กรุงเทพ ปริมณฑล/ตะวันออก	ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	รวม	255.93000000000004	91.539999999999992	150.09	32.64	38.370000000000005	70.2	37.03	675.80000000000007	
กลุ่มโครงการอนุมัติใหม่ปี 2561
อนุมัติใหม่ ปี 2561	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลางและตะวันตก	กรุงเทพ ปริมณฑล/ตะวันออก	ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	รวม	9.44	4.72	10.15	29.84	54.150000000000006	เบิกจ่าย	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลางและตะวันตก	กรุงเทพ ปริมณฑล/ตะวันออก	ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	รวม	0.3	2.27	2.57	คงเหลือรอเบิกงวดถัดไป	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กลางและตะวันตก	กรุงเทพ ปริมณฑล/ตะวันออก	ส่วนกลาง (สลัม4ภาค)	รวม	9.44	0	4.72	0	9.85	27.57	51.58	
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โครงการ จังหวัด เมือง (คร)ชนบท(คร) รวม จำนวนเงิน กรอบงบ โครงการ จำนวนเงิน คงเหลืองบดำเนินการ รวมอนุมัติ

ภาคเหนือ 400        2          1        97         69  166 9,442,450    2,000,000       2,000,000.00    9,442,450.00

ภาคอีสาน 400

           -              -        -       2,000,000       2,000,000.00                 -   

ภาคใต้ 400        1          1        92

    92

4,715,000    2,000,000       2,000,000.00    4,715,000.00

ภาคกทม/ออก/

เจ้าพระยา/ปทุมฯ

400        3          3        40         47    87 9,850,600    2,000,000             1 300,600       1,699,400.00  10,151,200.00

ภาคกลาง/ตก 400

           -              -        -       2,000,000       2,000,000.00                 -   

กรอบสำรอง บมค 2,000        2          1       319

           -     319

20,807,500  22,000,000            10 9,036,700     12,963,300.00  29,844,200.00

รวม 4,000        8          6       548       116  664 44,815,550  32,000,000         11  9,337,300         22,662,700  54,152,850.00

ภาค เป้าหมาย

ผลการอนุมัติตามมติคณะทำงานพัฒนาโครงการ ผลการอนุมัติงบพัฒนากระบวนเมือง


