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สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561
		
[bookmark: _GoBack]		การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2561 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ , คลองเปรมประชากร และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 6,616 ครัวเรือน 564,500,501.96 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 
มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 134 ครัวเรือน 23,918,166 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 
7 ครัวเรือน 1,029,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 40,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 90,560,956.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.42 ส่งผลให้ ณ 30 มีนาคม 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายใน
ไตรมาสต่อไป จำนวน 6,743 ครัวเรือน 496,868,711 บาท รายละเอียดดังนี้

			

 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย
		1. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น

 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย
		1. โครงการชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองเปรมประชากร ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ เนื่องจากมีแนวนโยบายการก่อสร้างเขื่อนริมแนวคลองเปรมประชากร โดยคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้กำหนดให้คลองเปรมประชากรมีความกว้างถึง 38 เมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บท และเสนองบประมาณการก่อสร้างเขื่อน และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนในปลายปี 2562 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ เนื่องจากจะต้องดำเนินการสร้างบ้านและเขื่อนไปพร้อมกัน ซึ่งหากมีการดำเนินการก่อสร้างบ้าน อาจส่งผลบ้านที่จะก่อสร้างได้รับผลกระทบจากแนวเขื่อนต่อไปได้ 
		2. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
		3. การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ยึดหลักการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการรังวัดและจัดให้เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ซึ่งการก่อสร้างจะต้องเริ่มต้นจากการขออนุญาตผังชุมชนและแบบก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ และการขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขต จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ นอกจากนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมคลองมีน้อย การก่อสร้างตามกฎหมายปกติไม่อาจดำเนินการได้ จึงต้องขอให้รัฐบาลมีกฎหมายพิเศษยกเว้นและผ่อนปรน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นการดำเนินการและการเบิกจ่าย จึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานตามเหตุผลข้างต้น

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน
		จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้มีการวางแผนจะดำเนินการแก้ไข ดังนี้
		1. ติดตามแนวนโยบายของกทม. ในการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร เพื่อนำมาปรับใช้
กับแผนดำเนินงานของชุมชนริมคลองในเขตพื้นที่หลักสี่และเขตดอนเมือง
		2. จะจัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ 
		3. ในบางชุมชนที่มีการวางแผนงานก่อสร้างบ้านพร้อมกันทั้งชุมชน อาจจะมีการปรับผัง
การก่อสร้างเป็นก่อสร้างเป็นรายเฟส ตามความพร้อมของชุมชนและความพ้อมด้านการรื้อย้าย
		4. อาจใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณ
ริมคลอง เช่น ธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) อาจจะใช้ ปว.44 เป็นต้น
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		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 60				ดำเนินการปีงบประมาณ 2561																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		เงินคืน/ยก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหม		86,230,170		1,515		- 0		7		1,508		634,817		1,029,000		2,500		36,501,065		42.52		49,337,422

		เขตหลักสี่และดอนเมือง		89,292,719.96		736		44		- 0		780		9,020,137		- 0		- 0		7,915,586.96		8.05		90,397,270

		เขตบางเขน		29,448,193		506		63		- 0		569		10,226,712		- 0		- 0		1,407,042		3.55		38,267,863

		เขตจตุจักร		87,624,802		861		27		- 0		888		4,036,500		- 0		- 0		38,121,236		41.59		53,540,066

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		76,443,267		1,305		- 0		- 0		1,305		- 0		- 0		37,500		6,616,027		8.65		69,864,740

		คลองเปรมประชากร		195,194,500		1,693		- 0		- 0		1,693		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		195,194,500

		งบพัฒนากระบวนเมือง		266,850		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		266,850

		รวม		564,500,501.96		6,616		134		7		6,743		23,918,166		1,029,000		40,000		90,560,956.96		15.42		496,868,711
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 งบประมาณคงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบระหว่างปี  เงินคืน/ยก

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหม 86,230,170          1,515         -      7          1,508    634,817             1,029,000     2,500      36,501,065         42.52         49,337,422     

เขตหลักสี่และดอนเมือง 89,292,719.96      736           44       -       780      9,020,137           -              -         7,915,586.96       8.05          90,397,270     

เขตบางเขน 29,448,193          506           63       -       569      10,226,712         -              -         1,407,042           3.55          38,267,863     

เขตจตุจักร 87,624,802          861           27       -       888      4,036,500           -              -         38,121,236         41.59         53,540,066     

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 76,443,267          1,305         -      -       1,305    -                   -              37,500     6,616,027           8.65          69,864,740     

คลองเปรมประชากร 195,194,500        1,693         -      -       1,693    -                   -              -         -                   -            195,194,500   

งบพัฒนากระบวนเมือง 266,850              -            -      -       -       -                   -              -         -                   -            266,850         

รวม 564,500,501.96    6,616         134      7          6,743    23,918,166         1,029,000     40,000     90,560,956.96     15.42         496,868,711   
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