รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560


มีเป้าหมายดำเนินการ 3,810 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 609.60 ล้านบาท 
	การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนวงเงินรวม 3,092 ครัวเรือน 27 ชุมชน จำนวน 457.26 ล้านบาท ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน จำนวน 239.36 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 217.90 ล้านบาท (หมายเหตุ งบอนุมัติรวมหักคืนงบประมาณแล้ว)
	การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนวงเงินรวม 190.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.57 ของวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 84.48 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 105.61 ล้านบาท 
	งบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย มีงบประมาณสนับสนุนคงเหลือรอเบิกจ่ายรวม 267.17 ล้านบาท ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 154.88 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 112.29 ล้านบาท 
	งบประมาณคงเหลืออนุมัติ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 152.34 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 65.44 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 86.90 ล้านบาท

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการปี 2560-2561
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

	ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเป้าหมายดำเนินการ 4,696 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 751.36 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ในปี 2561 ดังนี้
	การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 3,607 ครัวเรือน 36 ชุมชน วงเงินรวม 531.84 ล้านบาท (อนุมัติปี 2560 จำนวน 35 ชุมชน 3,524 ครัวเรือน , ปี 2561 จำนวน 1 ชุมชน 90 ครัวเรือน) ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 243.02 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 288.82 ล้านบาท 
	การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 266.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.26 ของวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 102.66 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 164.22 ล้านบาท 
	งบประมาณคงเหลือ มีงบประมาณสนับสนุนชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่าย 264.96 ล้านบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 140.36 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 124.60 ล้านบาท 
	งบประมาณคงเหลืออนุมัติ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 172.11 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 95.09 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 77.02 ล้านบาท

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเป้าหมายดำเนินการ 2,498 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 374.46 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
	การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 3,524 ครัวเรือน 35 ชุมชน วงเงินรวม 518.54 ล้านบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 236.54 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 282.00 ล้านบาท 
	การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 249.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.10 ของวงเงินอนุมัติทั้งหมด ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 96.47 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 152.93 ล้านบาท 
	งบประมาณคงเหลือ มีงบประมาณสนับสนุนชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่าย 269.14 ล้านบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 140.07 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 129.07 ล้านบาท 
	งบประมาณคงเหลืออนุมัติจากกรอบงบประมาณ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 185.41 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 101.57 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 83.84 ล้านบาท
Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
Sheet1

		งบประมาณ		กรอบงบ				การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)										การเบิกจ่าย		คงเหลือ		ร้อยละเบิกจ่าย		คงเหลือ				หมายเหตุ

				คร.		งบที่ได้รับจัดสรร		คร.อนุมัติ		คืน		คร.		ชุมชน		งบอนุมัติ								คร.		งบอนุมัติ

		1. งบประมาณสนับสนุนชุมชน				374,460,000										- 0		- 0		- 0						374,460,000

		1.1 งบสนับสนุนการพัฒนาฯ (ค86568)		2,498		179,856,000						- 0		- 0						- 0				2,498		179,856,000

		 -สาธารณูปโภค (50,000)																		- 0

		 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (22,000)																		- 0

		1.2 งบช่วยเหลือฯ (ค86668)		2,498		194,604,000						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				2,498		194,604,000

		 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (3,000)																		- 0

		 -บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 5%																		- 0

		 -ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000)																		- 0

		2. งบประมาณบริหารจัดการโครงการ				25,220,000										25,220,000		25,220,000		5,236,000		100.00

		2.1 งบค่าบริหารจัดการองค์กร 				1,998,400										1,998,400		1,998,400		- 0		100.00						กองทุนพอช.

		2.2 งบดำเนินการศปก.ทชค.				23,221,600										23,221,600		23,221,600		5,236,000		100.00

		 -งบดำเนินการ				17,985,600										17,985,600		17,985,600		- 0

		 -งบสนับสนุนภาคี				5,236,000										5,236,000		- 0		5,236,000

		รวมงบประมาณ (1+2)		2,498		399,680,000										25,220,000		25,220,000		5,236,000		100.00		- 0		374,460,000






image1.emf
ครัวเรือน งบที่ได้รับจัดสรร คร.อนุมัติ คืนงบ คร. ชุมชน งบอนุมัติ

งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 

3,810      304,800,000.00   3,852      760     3,092   27      239,361,200.00   84,484,631.00     154,876,569.00   65,438,800.00    

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค (บ81114) 155,898,200.00      50,618,631.00        105,279,569.00     

2.อุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ83014) 77,300,000.00        31,585,000.00        45,715,000.00       

3.บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน (บ81714) 6,163,000.00          2,281,000.00          3,882,000.00         

งบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 

3,810      304,800,000.00   4,837      2,163   2,674   27      217,902,762.96   105,608,646.48   112,294,116.48   86,897,237.04    

5.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (บ84014) 201,562,850.00      101,504,000.00      100,058,850.00      งบกระบวนเมือง

6.งบช่วยเหลือเขื่อนฯ (บ84114) 16,339,912.96        4,104,646.48          12,235,266.48        งบโครงการ 30 ล้าน

รวมงบประมาณ  3,810      609,600,000.00   457,263,962.96   190,093,277.48   267,170,685.48   41.57     152,336,037.04  

 ร้อยละ

เบิกจ่าย

คงเหลืองบอนุมัติ หมายเหตุ งบประมาณ

กรอบงบ การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)

การเบิกจ่ายสะสม คงเหลือ


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Sheet1

		งบประมาณ		กรอบงบ				การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)										การเบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ร้อยละเบิกจ่าย		คงเหลืองบอนุมัติ		หมายเหตุ

				ครัวเรือน		งบที่ได้รับจัดสรร		คร.อนุมัติ		คืนงบ		คร.		ชุมชน		งบอนุมัติ

		งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 		3,810		304,800,000.00		3,852		760		3,092		27		239,361,200.00		84,484,631.00		154,876,569.00				65,438,800.00

		1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค (บ81114)														155,898,200.00		50,618,631.00		105,279,569.00

		2.อุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ83014)														77,300,000.00		31,585,000.00		45,715,000.00

		3.บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน (บ81714)														6,163,000.00		2,281,000.00		3,882,000.00

		งบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 		3,810		304,800,000.00		4,837		2,163		2,674		27		217,902,762.96		105,608,646.48		112,294,116.48				86,897,237.04

		5.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (บ84014)														201,562,850.00		101,504,000.00		100,058,850.00						งบกระบวนเมือง

		6.งบช่วยเหลือเขื่อนฯ (บ84114)														16,339,912.96		4,104,646.48		12,235,266.48						งบโครงการ 30 ล้าน

		รวมงบประมาณ 		3,810		609,600,000.00										457,263,962.96		190,093,277.48		267,170,685.48		41.57		152,336,037.04










image2.emf
ครัวเรือน งบที่ได้รับจัดสรร

คร.อนุมัติคร.คืนคร.เหลือชุมชน

งบอนุมัติ (รวมหักคืนงบ)

 คร. งบอนุมัติ

1. งบประมาณสนับสนุนชุมชน

703,953,600      531,839,750      266,875,573      264,964,177       50.18      172,113,850     

1.1 งบสนับสนุนการพัฒนาฯ (ค86568)

4,696         338,112,000      3,648    41     3,607   36     243,018,000      102,658,415      140,359,585       42.24      1,089    95,094,000       

 -สาธารณูปโภค (50,000)

160,650,000      56,348,415        104,301,585      

 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (22,000)

82,368,000        46,310,000        36,058,000       

1.2 งบช่วยเหลือฯ (ค86668)

4,696         365,841,600      288,821,750      164,217,158      124,604,592       56.86      77,019,850       

 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (3,000)

11,232,000        6,315,000         4,917,000         

 -บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 5%

11,549,750        4,736,478         6,813,272         

 -ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000)

266,040,000      153,165,680      112,874,320      

2. งบประมาณบริหารจัดการโครงการ

47,406,400        47,406,400        47,406,400        -                  100.00    

2.1 งบค่าบริหารจัดการองค์กร 

3,756,800         3,756,800         3,756,800         -                  100.00     กองทุนพอช.

2.2 งบดำเนินการศปก.ทชค.

43,649,600        43,649,600        43,649,600        -                  100.00    

 -งบดำเนินการ

33,811,200        33,811,200        33,811,200        -                 

 -งบสนับสนุนภาคี 9,838,400         9,838,400         9,838,400         -                 

รวมงบประมาณ (1+2) 4,696       751,360,000   579,246,150   314,281,973   264,964,177    54.26    -     172,113,850  

ปี 2560:

35 ชช. 3,524 คร. 

ปี 2561:

1 ชช. 90 คร.

คงเหลือ

หมายเหตุ งบประมาณ

กรอบงบ

 การเบิกจ่าย

สะสม

คงเหลือ

 ร้อยละ

เบิกจ่าย

การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
Sheet1

		งบประมาณ		กรอบงบ				การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)										การเบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ร้อยละเบิกจ่าย		คงเหลือ				หมายเหตุ

				ครัวเรือน		งบที่ได้รับจัดสรร		คร.อนุมัติ		คร.คืน		คร.เหลือ		ชุมชน		งบอนุมัติ (รวมหักคืนงบ)								คร.		งบอนุมัติ

		1. งบประมาณสนับสนุนชุมชน				703,953,600										531,839,750		266,875,573		264,964,177		50.18				172,113,850

		1.1 งบสนับสนุนการพัฒนาฯ (ค86568)		4,696		338,112,000		3,648		41		3,607		36		243,018,000		102,658,415		140,359,585		42.24		1,089		95,094,000		ปี 2560:
35 ชช. 3,524 คร. 
ปี 2561:
1 ชช. 90 คร.

		 -สาธารณูปโภค (50,000)														160,650,000		56,348,415		104,301,585

		 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (22,000)														82,368,000		46,310,000		36,058,000

		1.2 งบช่วยเหลือฯ (ค86668)		4,696		365,841,600										288,821,750		164,217,158		124,604,592		56.86				77,019,850

		 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (3,000)														11,232,000		6,315,000		4,917,000

		 -บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 5%														11,549,750		4,736,478		6,813,272

		 -ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000)														266,040,000		153,165,680		112,874,320

		2. งบประมาณบริหารจัดการโครงการ				47,406,400										47,406,400		47,406,400		- 0		100.00

		2.1 งบค่าบริหารจัดการองค์กร 				3,756,800										3,756,800		3,756,800		- 0		100.00						กองทุนพอช.

		2.2 งบดำเนินการศปก.ทชค.				43,649,600										43,649,600		43,649,600		- 0		100.00

		 -งบดำเนินการ				33,811,200										33,811,200		33,811,200		- 0

		 -งบสนับสนุนภาคี				9,838,400										9,838,400		9,838,400		- 0

		รวมงบประมาณ (1+2)		4,696		751,360,000										579,246,150		314,281,973		264,964,177		54.26		- 0		172,113,850
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คร. งบที่ได้รับจัดสรร

คร.อนุมัติ คืน คร. ชุมชน

งบอนุมัติ  คร. งบอนุมัติ

1. งบประมาณสนับสนุนชุมชน

374,460,000        -                 -                 -                374,460,000      

1.1 งบสนับสนุนการพัฒนาฯ (ค86568)

2,498      179,856,000        -     -     -                2,498     179,856,000      

 -สาธารณูปโภค (50,000)

-               

 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (22,000)

-               

1.2 งบช่วยเหลือฯ (ค86668)

2,498      194,604,000        -     -     -                 -                 -                2,498     194,604,000      

 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (3,000)

-               

 -บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 5%

-               

 -ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000)

-               

2. งบประมาณบริหารจัดการโครงการ

25,220,000          25,220,000       25,220,000       5,236,000        100.00       

2.1 งบค่าบริหารจัดการองค์กร 

1,998,400            1,998,400         1,998,400         -                100.00        กองทุนพอช.

2.2 งบดำเนินการศปก.ทชค.

23,221,600          23,221,600       23,221,600       5,236,000        100.00       

 -งบดำเนินการ

17,985,600          17,985,600       17,985,600       -               

 -งบสนับสนุนภาคี

5,236,000            5,236,000         -                 5,236,000       

รวมงบประมาณ (1+2) 2,498    399,680,000     25,220,000    25,220,000    5,236,000     100.00     -      374,460,000   

คงเหลือ

หมายเหตุ งบประมาณ

กรอบงบ

การเบิกจ่าย คงเหลือ

 ร้อยละ

เบิกจ่าย

การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)


