รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


มีเป้าหมายดำเนินการ 3,810 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 609.60 ล้านบาท 
	การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนวงเงินรวม 3,092 ครัวเรือน 27 ชุมชน จำนวน 460.56 ล้านบาท ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน จำนวน 239.36 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 221.20 ล้านบาท (หมายเหตุ งบอนุมัติรวมหักคืนงบประมาณแล้ว)
	การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนวงเงินรวม 201.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.08 ของวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 91.10 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 110.46 ล้านบาท 
	งบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย มีงบประมาณสนับสนุนคงเหลือรอเบิกจ่ายรวม 258.99 ล้านบาท ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 148.26 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 110.73 ล้านบาท 
[bookmark: _GoBack]	งบประมาณคงเหลืออนุมัติ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 149.04 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 65.44 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 83.60 ล้านบาท

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการปี 2560-2561
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

	ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเป้าหมายดำเนินการ 4,696 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 751.36 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ในปี 2561 ดังนี้
	การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 3,651 ครัวเรือน 38 ชุมชน วงเงินรวม 538.14 ล้านบาท (อนุมัติปี 2560 จำนวน 35 ชุมชน 3,524 ครัวเรือน , ปี 2561 จำนวน 3 ชุมชน 134 ครัวเรือน) ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 246.65 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 291.49 ล้านบาท 
	การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 313.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.22 ของวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 116.27 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 197.02 ล้านบาท 
	งบประมาณคงเหลือ มีงบประมาณสนับสนุนชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่าย 224.85 ล้านบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 130.38 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 94.47 ล้านบาท 
	งบประมาณคงเหลืออนุมัติ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 165.81 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 91.46 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 74.35 ล้านบาท

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเป้าหมายดำเนินการ 2,498 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 374.46 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
	การอนุมัติโครงการ ยังไม่มีการอนุมัติโครงการงบสนับสนุนองค์กรชุมชน 
	การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบสนับสนุนองค์กรชุมชน 
	งบประมาณคงเหลืออนุมัติจากกรอบงบประมาณ คงเหลืองบที่สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนองค์กรชุมชน 374.46 ล้านบาท
Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
Sheet1

		งบประมาณ		กรอบงบ				การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)										การเบิกจ่าย		คงเหลือ		ร้อยละเบิกจ่าย		คงเหลือ				หมายเหตุ

				คร.		งบที่ได้รับจัดสรร		คร.อนุมัติ		คืน		คร.		ชุมชน		งบอนุมัติ								คร.		งบอนุมัติ

		1. งบประมาณสนับสนุนชุมชน				374,460,000										- 0		- 0		- 0						374,460,000

		1.1 งบสนับสนุนการพัฒนาฯ (ค86568)		2,498		179,856,000						- 0		- 0						- 0				2,498		179,856,000

		 -สาธารณูปโภค (50,000)																		- 0

		 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (22,000)																		- 0

		1.2 งบช่วยเหลือฯ (ค86668)		2,498		194,604,000						- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				2,498		194,604,000

		 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (3,000)																		- 0

		 -บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 5%																		- 0

		 -ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000)																		- 0

		2. งบประมาณบริหารจัดการโครงการ				25,220,000										25,220,000		25,220,000		5,236,000		100.00

		2.1 งบค่าบริหารจัดการองค์กร 				1,998,400										1,998,400		1,998,400		- 0		100.00						กองทุนพอช.

		2.2 งบดำเนินการศปก.ทชค.				23,221,600										23,221,600		23,221,600		5,236,000		100.00

		 -งบดำเนินการ				17,985,600										17,985,600		17,985,600		- 0

		 -งบสนับสนุนภาคี				5,236,000										5,236,000		- 0		5,236,000

		รวมงบประมาณ (1+2)		2,498		399,680,000										25,220,000		25,220,000		5,236,000		100.00		- 0		374,460,000






image1.emf
ครัวเรือน งบที่ได้รับจัดสรร คร.อนุมัติ คืนงบ คร. ชุมชน งบอนุมัติ

งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 

3,810      304,800,000.00   3,852      760     3,092   27      239,361,200.00   91,100,658.00     148,260,542.00   65,438,800.00    

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค (บ81114) 155,898,200.00      57,205,908.00        98,692,292.00       

2.อุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ83014) 77,300,000.00        31,585,000.00        45,715,000.00       

3.บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน (บ81714) 6,163,000.00          2,309,750.00          3,853,250.00         

งบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 

3,810      304,800,000.00   4,837      2,163   2,674   27      221,195,716.96   110,460,916.96   110,734,800.00   83,604,283.04    

5.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (บ84014) 201,562,850.00      101,504,000.00      100,058,850.00      งบกระบวนเมือง

6.งบช่วยเหลือเขื่อนฯ (บ84114) 19,632,866.96        8,956,916.96          10,675,950.00        งบโครงการ 30 ล้าน

รวมงบประมาณ  3,810      609,600,000.00   460,556,916.96   201,561,574.96   258,995,342.00   43.76     149,043,083.04  

 ร้อยละ

เบิกจ่าย

คงเหลืองบอนุมัติ หมายเหตุ งบประมาณ

กรอบงบ การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)

การเบิกจ่ายสะสม คงเหลือ


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Sheet1

		งบประมาณ		กรอบงบ				การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)										การเบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ร้อยละเบิกจ่าย		คงเหลืองบอนุมัติ		หมายเหตุ

				ครัวเรือน		งบที่ได้รับจัดสรร		คร.อนุมัติ		คืนงบ		คร.		ชุมชน		งบอนุมัติ

		งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 		3,810		304,800,000.00		3,852		760		3,092		27		239,361,200.00		91,100,658.00		148,260,542.00				65,438,800.00

		1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค (บ81114)														155,898,200.00		57,205,908.00		98,692,292.00

		2.อุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ83014)														77,300,000.00		31,585,000.00		45,715,000.00

		3.บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน (บ81714)														6,163,000.00		2,309,750.00		3,853,250.00

		งบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 		3,810		304,800,000.00		4,837		2,163		2,674		27		221,195,716.96		110,460,916.96		110,734,800.00				83,604,283.04

		5.ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (บ84014)														201,562,850.00		101,504,000.00		100,058,850.00						งบกระบวนเมือง

		6.งบช่วยเหลือเขื่อนฯ (บ84114)														19,632,866.96		8,956,916.96		10,675,950.00						งบโครงการ 30 ล้าน

		รวมงบประมาณ 		3,810		609,600,000.00										460,556,916.96		201,561,574.96		258,995,342.00		43.76		149,043,083.04
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ครัวเรือน งบที่ได้รับจัดสรร

คร.อนุมัติคร.คืนคร.เหลือชุมชน

งบอนุมัติ (รวมหักคืนงบ)

 คร. งบอนุมัติ

1. งบประมาณสนับสนุนชุมชน

703,953,600      538,138,462      313,288,462      224,850,000       58.22      165,815,138     

1.1 งบสนับสนุนการพัฒนาฯ (ค86568)

4,696         338,112,000      3,692    41     3,651   38     246,647,712      116,266,734      130,380,978       47.14      1,045    91,464,288       

 -สาธารณูปโภค (50,000)

163,465,712      62,718,734        100,746,978      

 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (22,000)

83,182,000        53,548,000        29,634,000       

1.2 งบช่วยเหลือฯ (ค86668)

4,696         365,841,600      291,490,750      197,021,728      94,469,022        67.59      74,350,850       

 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (3,000)

11,343,000        7,302,000         4,041,000         

 -บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 5%

11,659,750        5,021,728         6,638,022         

 -ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000)

268,488,000      184,698,000      83,790,000       

2. งบประมาณบริหารจัดการโครงการ

47,406,400        47,406,400        47,406,400        -                  100.00    

2.1 งบค่าบริหารจัดการองค์กร 

3,756,800         3,756,800         3,756,800         -                  100.00     กองทุนพอช.

2.2 งบดำเนินการศปก.ทชค.

43,649,600        43,649,600        43,649,600        -                  100.00    

 -งบดำเนินการ

33,811,200        33,811,200        33,811,200        -                 

 -งบสนับสนุนภาคี 9,838,400         9,838,400         9,838,400         -                 

รวมงบประมาณ (1+2) 4,696       751,360,000   585,544,862   360,694,862   224,850,000    61.60    -     165,815,138  

ปี 2560:

35 ชช. 3,524 คร. 

ปี 2561:

3 ชช. 134 คร.

คงเหลือ

หมายเหตุ งบประมาณ

กรอบงบ

 การเบิกจ่าย

สะสม

คงเหลือ

 ร้อยละ

เบิกจ่าย

การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
Sheet1

		งบประมาณ		กรอบงบ				การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)										การเบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		ร้อยละเบิกจ่าย		คงเหลือ				หมายเหตุ

				ครัวเรือน		งบที่ได้รับจัดสรร		คร.อนุมัติ		คร.คืน		คร.เหลือ		ชุมชน		งบอนุมัติ (รวมหักคืนงบ)								คร.		งบอนุมัติ

		1. งบประมาณสนับสนุนชุมชน				703,953,600										538,138,462		313,288,462		224,850,000		58.22				165,815,138

		1.1 งบสนับสนุนการพัฒนาฯ (ค86568)		4,696		338,112,000		3,692		41		3,651		38		246,647,712		116,266,734		130,380,978		47.14		1,045		91,464,288		ปี 2560:
35 ชช. 3,524 คร. 
ปี 2561:
3 ชช. 134 คร.

		 -สาธารณูปโภค (50,000)														163,465,712		62,718,734		100,746,978

		 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (22,000)														83,182,000		53,548,000		29,634,000

		1.2 งบช่วยเหลือฯ (ค86668)		4,696		365,841,600										291,490,750		197,021,728		94,469,022		67.59				74,350,850

		 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (3,000)														11,343,000		7,302,000		4,041,000

		 -บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 5%														11,659,750		5,021,728		6,638,022

		 -ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000)														268,488,000		184,698,000		83,790,000

		2. งบประมาณบริหารจัดการโครงการ				47,406,400										47,406,400		47,406,400		- 0		100.00

		2.1 งบค่าบริหารจัดการองค์กร 				3,756,800										3,756,800		3,756,800		- 0		100.00						กองทุนพอช.

		2.2 งบดำเนินการศปก.ทชค.				43,649,600										43,649,600		43,649,600		- 0		100.00

		 -งบดำเนินการ				33,811,200										33,811,200		33,811,200		- 0

		 -งบสนับสนุนภาคี				9,838,400										9,838,400		9,838,400		- 0

		รวมงบประมาณ (1+2)		4,696		751,360,000										585,544,862		360,694,862		224,850,000		61.60		- 0		165,815,138
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คร. งบที่ได้รับจัดสรร

คร.อนุมัติ คืน คร. ชุมชน

งบอนุมัติ  คร. งบอนุมัติ

1. งบประมาณสนับสนุนชุมชน

374,460,000        -                 -                 -                374,460,000      

1.1 งบสนับสนุนการพัฒนาฯ (ค86568)

2,498      179,856,000        -     -     -                2,498     179,856,000      

 -สาธารณูปโภค (50,000)

-               

 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (22,000)

-               

1.2 งบช่วยเหลือฯ (ค86668)

2,498      194,604,000        -     -     -                 -                 -                2,498     194,604,000      

 -อุดหนุนที่อยู่อาศัย (3,000)

-               

 -บริหารจัดการปรับปรุงชุมชน 5%

-               

 -ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (72,000)

-               

2. งบประมาณบริหารจัดการโครงการ

25,220,000          25,220,000       25,220,000       5,236,000        100.00       

2.1 งบค่าบริหารจัดการองค์กร 

1,998,400            1,998,400         1,998,400         -                100.00        กองทุนพอช.

2.2 งบดำเนินการศปก.ทชค.

23,221,600          23,221,600       23,221,600       5,236,000        100.00       

 -งบดำเนินการ

17,985,600          17,985,600       17,985,600       -               

 -งบสนับสนุนภาคี

5,236,000            5,236,000         -                 5,236,000       

รวมงบประมาณ (1+2) 2,498    399,680,000     25,220,000    25,220,000    5,236,000     100.00     -      374,460,000   

คงเหลือ

หมายเหตุ งบประมาณ

กรอบงบ

การเบิกจ่าย คงเหลือ

 ร้อยละ

เบิกจ่าย

การอนุมัติ (รวมคืนงบ/ยกเลิก)


