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สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
เดือนตุลาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561
		การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2561 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ , คลองเปรมประชากร และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 6,616 ครัวเรือน 564,500,501.96 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 
มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 134 ครัวเรือน 40,679,816 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 
2,162 ครัวเรือน 266,686,850 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 40,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 104,556,608.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.89 ส่งผลให้ ณ 29 มิถุนายน 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป จำนวน 4,575 ครัวเรือน 233,976,860 บาท รายละเอียดดังนี้

			การดำเนินงานของ ศปก.ทชค. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
			 โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2561
		การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2561 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ , คลองเปรมประชากร และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 3,092 ครัวเรือน 295,360,462.96 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 3,292,954 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 2,067 ครัวเรือน 250,702,350 บาทได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 25,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24,989,840.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.09 ส่งผลให้ ณ 29 มิถุนายน 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป จำนวน 1,025 ครัวเรือน 22,986,226.50 บาท รายละเอียดดังนี้





	1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว ดังนี้
	   - จำนวน 8 โครงการ 229 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 53,671,786.96 บาท
	โครงการ
	ครัวเรือน
	จำนวนเงิน

	1. โครงการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
	
	620,000

	2. กลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายศาลเจ้าพ่อสมบุญ54
	73
	10,360,500

	3. สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา จำกัด
	114
	16,849,000

	4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ
	
	2,448,000

	5. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลอง กสบ.หมู่ 5
	42
	6,212,500

	6. สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จำกัด
	
	7,915,586.96

	7. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสหกรณ์
	
	1,460,000

	8. โครงการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว
   และคลองเปรมประชากรกรุงเทพมหานคร
	
	6,688,000

	- กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพิ่มสินถมยา
	
	1,118,200


 หมายเหตุ 
· กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพิ่มสินถมยา ไม่นับเป็นโครงการ แต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงนับผลการเบิกจ่าย

1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   -  จำนวน 10 โครงการ 796 ครัวเรือน เบิกจ่าย 138,758,184.50 บาท คงเหลือ  14,626,570.50 บาท ดังนี้
	โครงการ
	ครัวเรือน
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	1. กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเพิ่มสิน
	42
	 8,328,950
	 -5,250

	2. กลุ่มออมทรัพย์ประชานุกูล
	65
	 12,047,500 
	470,000

	3. สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด 
	186
	 27,960,931 
	  756,931

	4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวังหิน
	82
	 9,132,300 
	 3,126,700 

	5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 
	171
	 24,089,500 
	  1,475,000

	6. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 1
	65
	 5,782,300 
	  3,935,200

	7. กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย – ญี่ปุ่น
	74
	 9,848,027 
	 1,214,973 

	8. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ
	111
	 15,386,750 
	 1,207,750 

	9. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา
	
	  16,977,660
	225,000

	10. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง
	
	9,204,266.50
	2,220,266.50


หมายเหตุ 
· ลำดับที่ 1  กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเพิ่มสิน อยู่ระหว่างการโอนเงินคืนมายังพอช. จำนวน 5,250 บาท


1.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย
  -  จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน  8,794,087 บาท ดังนี้
	โครงการ
	ครัวเรือน
	คงเหลือ

	1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนก้าวหน้า
	
	6,135,950

	2. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้
	
	2,658,137





		 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2560-2561
		การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2561 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 3,524 ครัวเรือน 249,402,211 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 134 ครัวเรือน 21,263,612 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 108 ครัวเรือน 15,984,500 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 15,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 79,566,768 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.99 ส่งผลให้ ณ 29 มิถุนายน 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป จำนวน 3,550 ครัวเรือน 194,867,383 บาท รายละเอียดดังนี้



	2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว ดังนี้
	   - จำนวน 3 โครงการ 766 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 113,927,000 บาท
	โครงการ
	ครัวเรือน
	จำนวนเงิน

	1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด
	280
	41,660,000

	2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด (ซอยพรพระร่วง)
	130
	19,435,000

	3. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด
	356
	52,832,000


	
	
	2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน 
 	   -  จำนวน 27 โครงการ 2,498 ครัวเรือน เบิกจ่าย  214,991,979 บาท คงเหลือ  125,451,653 บาท ดังนี้
	โครงการ
	ครัวเรือน
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสนามมวย ทอ. เพื่อโครงการบ้านมั่นคง
	34
	3,197,500
	2,508,000

	2. กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.พัฒนา
	58
	8,671,000
	235,500

	3. กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.สามัคคีร่วมใจ
	28
	4,183,500
	120,900

	4. กลุ่มออมทรัพย์เคหะชุมชนคลองบางเขน
	27
	2,625,400
	582,000

	5. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงยิ่งเจริญก้าวหน้า จำกัด 
	140
	8,815,000
	12,115,000

	6. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ
	34
	1,215,712
	1,163,400

	7. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา
	210
	5,250,000
	179,400

	8. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง
	122
	   3,050,000
	53,400

	9. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด
	86 
	4,027,200 
	8,823,790

	10. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม
	40 
	5,525,292
	1,531,898

	11. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์
	122 
	10,978,500
	8,250,180

	12. กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนวัดบางบัว
	 93 
	8,734,406 
	6,149,904

	13. กลุ่มออมทรัพย์ชมชนหลังวค.จันทรเกษม กลุ่ม 2
	 83 
	8,801,000
	4,997,750

	14. สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด  
    (ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 2)
	-
	4,464,000 

	1,890,000

	15. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46
	 65 
	7,686,210
	2,031,290 

	16. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2
	 88
	10,405,914
	2,750,086

	17. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา
	90
	10,642,158
	2,812,842

	18. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์
	58
	6,831,204
	1,839,796

	19. กลุ่มออมทรัพย์ลาดพร้าวร่วมใจ
	     40 
	    5,958,014 
	21,986 

	20. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพิบูล 2
	    204 
	  22,395,600 
	      8,092,400 

	21. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80
	    168 
	    8,764,790 
	16,363,210

	22. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าว 45 จำกัด
	    246 
	14,404,059 
	22,257,941 

	23. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34
	     85 
	8,540,833 
	4,166,667 

	24. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก
	     49 
	5,300,761 
	2,014,739 

	25. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44
	    192 
	19,354,668 
	9,349,332 

	26. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46
	     96 
	10,414,258 
	3,925,242 

	27. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยบึงนายพล
	     40 
	4,755,000 
	1,225,000 


	

	2.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย
	   -  จำนวน 18 โครงการ 286 ครัวเรือน คงเหลือ   85,523,980 บาท ดังนี้
	โครงการ
	ครัวเรือน
	จำนวนเงิน

	1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่1
	
	237,800

	2. กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเพิ่มสิน
	
	57,800

	3. กลุ่มออมทรัพย์ประชานุกูล
	
	12,800

	4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลอง กสบ.หมู่ 5
	
	753,000 

	5. สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา จำกัด
	
	216,000

	6. สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด
	-
	   21,024,000 

	7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลอง
	122
	18,167,000

	8. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยคลองสามแสนสุข
	20
	2,990,000

	9. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด
	
	2,238,480

	10. สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด
	
	54,360

	11. กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจพัฒนาเหนือ
	-
	12,610,000

	12. กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจพัฒนาใต้
	63
	 9,261,000

	13. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังโรงเจ
	81
	12,109,500

	14. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวังหิน
	
	135,000

	15. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ
	
	1,012,440

	16. กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย – ญี่ปุ่น
	
	75,000

	17. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการทำงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ
	
	4,069,800

	18. โครงการสนับสนุนการออกแบบและจัดทำผังที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เขตบางเขน
	
	500,000


 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย
		1. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังติดปัญหากลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ยอมรื้อย้ายบ้านเดิมออกจากพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างบ้านใหม่ได้ตามแผนงาน 

 ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย
		1. มีการอนุมัติงบประมาณค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม สำหรับโครงการที่ไม่สามารถสร้างบ้านได้ตามแผนงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเสนอแผนการเบิกจ่าย โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2561
		2. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน
		3. การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ยึดหลักการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการรังวัดและจัดให้เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ซึ่งการก่อสร้างจะต้องเริ่มต้นจากการขออนุญาตผังชุมชนและแบบก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ และการขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขต จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ นอกจากนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมคลองมีน้อย การก่อสร้างตามกฎหมายปกติไม่อาจดำเนินการได้ จึงต้องขอให้รัฐบาลมีกฎหมายพิเศษยกเว้นและผ่อนปรน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นการดำเนินการและการเบิกจ่าย จึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานตามเหตุผลข้างต้น

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน
		จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้มีการวางแผนจะดำเนินการแก้ไข ดังนี้
		1. ติดตามแนวนโยบายของกทม. ในการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร เพื่อนำมาปรับใช้
กับแผนดำเนินงานของชุมชนริมคลองในเขตพื้นที่หลักสี่และเขตดอนเมือง
		2. จะจัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ 
		3. ในบางชุมชนที่มีการวางแผนงานก่อสร้างบ้านพร้อมกันทั้งชุมชน อาจจะมีการปรับผัง
การก่อสร้างเป็นก่อสร้างเป็นรายเฟส ตามความพร้อมของชุมชนและความพ้อมด้านการรื้อย้าย
		4. การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณ
ริมคลอง เช่น ธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) อาจจะใช้ ปว.44


 
[bookmark: _GoBack]		5. มีการเสนอปัญหาข้อติดขัดเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และให้ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
			5.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5 ฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
			5.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ เป็นประธาน
			5.3 คณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
			5.4 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยมีผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน
			5.5 คณะอนุกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน

Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Sheet1

		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 60				ดำเนินการปีงบประมาณ 2561																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		เงินคืน/ยก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหม		86,230,170		1,515		- 0		228		1,287		2,256,300		33,866,500		2,500		46,227,720		84.63		8,394,750

		เขตหลักสี่และดอนเมือง		89,292,719.96		736		44		254		526		9,928,057		37,359,000		- 0		8,747,986.96		14.14		53,113,790

		เขตบางเขน		29,448,193		506		63		- 0		569		13,681,049		- 0		- 0		2,643,639		6.13		40,485,604

		เขตจตุจักร		87,624,802		861		27		- 0		888		9,157,170		- 0		- 0		40,321,236		41.66		56,460,736

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		76,443,267		1,305		- 0		- 0		1,305		1,087,440		- 0		37,500		6,616,027		8.53		70,952,180

		คลองเปรมประชากร		195,194,500		1,693		- 0		1,693		- 0		- 0		195,194,500		- 0		- 0		- 0		- 0

		งบพัฒนากระบวนเมือง		266,850		- 0		- 0		- 0		- 0		4,569,800		266,850		- 0		- 0		- 0		4,569,800

		รวม		564,500,501.96		6,616		134		2,175		4,575		40,679,816		266,686,850		40,000		104,556,608.46		30.89		233,976,860








image2.emf
 งบประมาณคงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก/

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบ

ระหว่างปี

 คืนงบระหว่างปี

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหม 35,700,250          558      -       157      401      -               23,269,500     -         8,180,300           65.81         4,250,450         

เขตหลักสี่และดอนเมือง 47,310,219.96      574      -       217      357      634,817         31,971,500     -         7,915,586.96       49.55         8,057,950         

เขตบางเขน 4,723,193            -       -       -       -       2,658,137       -               -         2,277,926.50       30.86         5,103,403.50     

เขตจตุจักร 3,126,700            82        -       -       82        -               -               -         -                   -            3,126,700         

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 9,038,750            185      -       -       185      -               -               25,000     6,616,027           72.99         2,447,723         

คลองเปรมประชากร 195,194,500        1,693    -       1,693    -       -               195,194,500   -         -                   -            -                  

งบพัฒนากระบวนเมือง 266,850              -       -       -       -       -               266,850         -         -                   -            -                  

รวม 295,360,462.96    3,092    -       2,067    1,025    3,292,954       250,702,350   25,000     24,989,840.46     52.09         22,986,226.50    

พื้นที่ปฏิบัติการ

ณ 30 ก.ย. 60

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2561
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Sheet1

		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 60				ดำเนินการปีงบประมาณ 2561																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก/		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		คืนงบระหว่างปี		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหม		35,700,250		558		- 0		157		401		- 0		23,269,500		- 0		8,180,300		65.81		4,250,450

		เขตหลักสี่และดอนเมือง		47,310,219.96		574		- 0		217		357		634,817		31,971,500		- 0		7,915,586.96		49.55		8,057,950

		เขตบางเขน		4,723,193		- 0		- 0		- 0		- 0		2,658,137		- 0		- 0		2,277,926.50		30.86		5,103,403.50

		เขตจตุจักร		3,126,700		82		- 0		- 0		82		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		3,126,700

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		9,038,750		185		- 0		- 0		185		- 0		- 0		25,000		6,616,027		72.99		2,447,723

		คลองเปรมประชากร		195,194,500		1,693		- 0		1,693		- 0		- 0		195,194,500		- 0		- 0		- 0		- 0

		งบพัฒนากระบวนเมือง		266,850		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		266,850		- 0		- 0		- 0		- 0

		รวม		295,360,462.96		3,092		- 0		2,067		1,025		3,292,954		250,702,350		25,000		24,989,840.46		52.09		22,986,226.50








image3.emf
 งบประมาณคงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบ

ระหว่างปี

 เงินคืน/ยก

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหม 50,529,920         957      -      71        886      2,256,300       10,597,000   2,500      38,047,420       90.18         4,144,300          

เขตหลักสี่และดอนเมือง 41,982,500         162      44       37        169      9,293,240       5,387,500     -         832,400           1.81          45,055,840         

เขตบางเขน 24,725,000         506      63       -       569      11,022,912     -             -         365,712           1.02          35,382,200         

เขตจตุจักร 84,498,102         779      27       -       806      9,157,170       -             -         40,321,236       43.05         53,334,036         

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 67,404,517         1,120    -      -       1,120    1,087,440       -             12,500     -                 -            68,504,457         

กระบวนเมือง -                   -       -      -       -       4,569,800       -             -         -                 -            4,569,800          

รวม 269,140,039.00   3,524    134      108       3,550    37,386,862     15,984,500   15,000     79,566,768       27.38         210,990,633       

พื้นที่ปฏิบัติการ

ณ 30 ก.ย. 60

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2561


Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
Sheet1

		พื้นที่ปฏิบัติการ		ณ 30 ก.ย. 60				ดำเนินการปีงบประมาณ 2561																คงเหลือ

				งบประมาณคงเหลือ 		ครัวเรือน		คร.อนุมัติเพิ่ม		คร.คืน/ยกเลิก		คร.สุทธิ		อนุมัติงบระหว่างปี		เงินคืน/ยก		รับโอนเงินคืน		เบิกจ่าย		ร้อยละ

		เขตสายไหม		50,529,920		957		- 0		71		886		2,256,300		10,597,000		2,500		38,047,420		90.18		4,144,300

		เขตหลักสี่และดอนเมือง		41,982,500		162		44		37		169		9,293,240		5,387,500		- 0		832,400		1.81		45,055,840

		เขตบางเขน		24,725,000		506		63		- 0		569		11,022,912		- 0		- 0		365,712		1.02		35,382,200

		เขตจตุจักร		84,498,102		779		27		- 0		806		9,157,170		- 0		- 0		40,321,236		43.05		53,334,036

		เขตห้วยขวางและวังทองหลาง		67,404,517		1,120		- 0		- 0		1,120		1,087,440		- 0		12,500		- 0		- 0		68,504,457

		กระบวนเมือง		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		4,569,800		- 0		- 0		- 0		- 0		4,569,800

		รวม		269,140,039.00		3,524		134		108		3,550		37,386,862		15,984,500		15,000		79,566,768		27.38		210,990,633
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 งบประมาณคงเหลือ

 ครัวเรือน

 คร.

อนุมัติเพิ่ม

 คร.คืน/

ยกเลิก

 คร.สุทธิ

 อนุมัติงบระหว่างปี  เงินคืน/ยก

 รับโอน

เงินคืน

 เบิกจ่าย  ร้อยละ

เขตสายไหม 86,230,170          1,515         -      228       1,287    2,256,300           33,866,500     2,500      46,227,720         84.63         8,394,750       

เขตหลักสี่และดอนเมือง 89,292,719.96      736           44       254       526      9,928,057           37,359,000     -         8,747,986.96       14.14         53,113,790     

เขตบางเขน 29,448,193          506           63       -       569      13,681,049         -                -         2,643,639           6.13          40,485,604     

เขตจตุจักร 87,624,802          861           27       -       888      9,157,170           -                -         40,321,236         41.66         56,460,736     

เขตห้วยขวางและวังทองหลาง 76,443,267          1,305         -      -       1,305    1,087,440           -                37,500     6,616,027           8.53          70,952,180     

คลองเปรมประชากร 195,194,500        1,693         -      1,693    -       -                   195,194,500    -         -                   -            -               

งบพัฒนากระบวนเมือง 266,850              -            -      -       -       4,569,800           266,850         -         -                   -            4,569,800       

รวม 564,500,501.96    6,616         134      2,175    4,575    40,679,816         266,686,850    40,000     104,556,608.46    30.89         233,976,860   

พื้นที่ปฏิบัติการ

ณ 30 ก.ย. 60

 คงเหลือ

ดำเนินการปีงบประมาณ 2561


