

รายงานสถานะการบริหารโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว แยกตามประเภทโครงการ

ประเภทโครงการหลัก	แผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558	จำนวนเงิน	ร้อยละ
โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินชนบท	259,000,000	122,017,976	47.11%
โครงการบ้านมั่นคง	1,386,114,372	431,313,335	31.12%
โครงการพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	33,070,000	5,246,807	15.87%
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	529,790,000	57,514,138	10.86%
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน	122,858,029	80,995,394	65.93%
รวม	2,330,832,401	697,087,650	29.91%

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 58

รายงานสถานะการบริหารโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว แยกตามภาค

ภาค	แผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาคกรุงเทพมหานคร	342,700,082	59,030,201	17.23%
ภาคกลาง	189,115,832	75,445,927	39.89%
ภาคตะวันตก	277,354,144	71,335,013	25.72%
ภาคตะวันออก	164,687,204	35,477,335	21.54%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	186,322,670	37,566,695	20.16%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้	319,067,479	54,131,416	16.97%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	158,697,226	47,577,795	29.98%
ภาคใต้ตอนบน	192,957,757	103,236,524	53.50%
ภาคใต้ตอนล่าง	192,699,843	70,684,715	36.68%
ภาคเหนือตอนบน	130,281,134	54,855,658	42.11%
ภาคเหนือตอนล่าง	135,908,735	43,838,141	32.26%
สำนักงานบ้านมั่นคง	67,110,222	13,741,220	20.48%
รวม	2,356,902,328	666,920,640	28.30%

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 58

ข้อสังเกตรายงานสถานะการบริหารโครงการ

- รายงานในเอกสารชุดนี้ จำแนกเป็น 2 ชุดคือ โครงการที่เบิกจ่ายแล้วโดยสมบูรณ์ และ โครงการที่อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องเสนอเบิกจ่าย (ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 3 วันถัดไป)
- โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ พอข.เบิกจ่ายได้จริง ร้อยละ 29.94
- เมื่อนำโครงการที่อยู่ระหว่างการตั้งเรื่องเสนอเบิกจ่าย รวมกับโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 36.80
- โครงการที่เบิกจ่ายได้เข้าใกล้แผนการเบิกจ่ายมากที่สุดคือ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ (ร้อยละ 65.93) ห่างเป้าหมายที่สุด คือ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน (ร้อยละ 10.86)
- โครงการที่อยู่ระหว่างตั้งเรื่องเบิกจ่ายมากที่สุดคือ โครงการบ้านมั่นคง (ร้อยละ 42.49)